



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

7वाँ तल, शक्ति भवन

14-अशोक मार्ग, लखनऊ

Email-add. cgmrespocl@gmail.com

पत्र सं०: 1917 / पी०एफ०ए० / टी०टी०सी०

दिनांक: 22 जून, 2019

विषय : वर्ष 2019-20 तक 24500 मेगावाट पीक विद्युत मांग हेतु नये 34 नग प्राथमिक पारेषण उपकेन्द्रों के सापेक्ष वितरण निगमों को 196 नग 33 के.वी. 'बे' संयोजन लक्ष्य जोड़ने सम्बन्धी।

प्रबन्ध निदेशक,

विद्युत वितरण निगम लि०,

पश्चिमांचल-मेरठ / दक्षिणांचल-आगरा /

मध्यांचल-लखनऊ / पूर्वांचल-वाराणसी / के०स्को-कानपुर।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन) उ०प्र० पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के संदर्भित वर्ष 2019-24 अनन्तिम कार्य योजना सम्बन्धी निर्गत पत्र सं. 556-निदे(वा एवं नि)/उप्रपाट्राकालि/2019-20/टीटीसी दिनांक 21 जून 2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्ष 2019-20 में 34 नग अतिरिक्त प्राथमिक उपकेन्द्रों के ऊर्जीकरण करने के लक्ष्य के सापेक्ष वितरण निगमों को 33 के.वी. 'बे' down stream के निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण कर समयबद्ध जोड़ना अति आवश्यक है। (जिसकी सूची संलग्न है) जिससे पारेषण-वितरण तन्त्र वांछित क्षमता भार को वहन करने में सक्षम हो सके।

संज्ञानित करना है कि इस संबंध में दिनांक 04.06.2019 को सभी निगमों के निदेशक (तक०)/मुख्य अभियन्ता के साथ हुई बैठक में प्रस्तावित कार्यों को करने हेतु अद्यतन कर सहमती दी गई थी।

अतः अनुरोध सहित अपेक्षित है कि मेल पर प्रेषित सूची को निगमों की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए वर्ष 2019-20 में 24500 मे.वा. पीक विद्युत मांग हेतु नये 34 नग प्राथमिक उपकेन्द्रों के सापेक्ष कारपोरेशन स्तर पर कुल 196 नग 33 के.वी. 'बे' जिसमें (पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि. -58 नग 'बे'), (दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि. -32 नग 'बे'), (मध्यांचल वि.वि.नि.लि. -41 नग 'बे'), (पूर्वांचल वि.वि.नि.लि. -59 नग 'बे') एवं (के०स्को -6 नग 'बे') के लक्ष्य निर्धारित है उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, उपकेन्द्र निर्माण एवं 33 के.वी. लाईन निर्माण हेतु निविदा सम्बन्धी सूचना निर्धारित प्रेषित प्रारूप में भरकर माहवार कार्य योजना एवं प्रगति स इस कार्यालय को विलम्बतम सात दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे वर्ष 2019-20 में अपेक्षानुसार पीक विद्युत मांग को पूरा किया जा सके।

संलग्नक:- यथोपरि।

(विजय कुमार)
निदेशक (वितरण)

पत्र सं०: / पी०एफ०ए० / टी०टी०सी० तददिनांक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, महोदय उ०प्र० पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के सादर सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, महोदय उ०प्र० पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के सादर सूचनार्थ।
3. निदेशक(वाणिज्य एवं नियोजन), 5वाँ तल शक्ति भवन के पत्र सं. 556/टीटीसी दिनांक 21.06.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
4. निदेशक (तक०)पश्चिमांचल- मेरठ / दक्षिणांचल-आगरा / मध्यांचल-लखनऊ / पूर्वांचल-वाराणसी / के०स्को-कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधीक्षण अभि०(आई०टी०) 5वाँ तल शक्ति भवन, विस्तार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूची को उ०प्र० पा० कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

विजय कुमार
(निदेशक वितरण)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

कार्यालय :

कार्यालय निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन),

5वां तल, शक्ति भवन

14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

रेक्स-8511 फोन न०-0522 2288530



CIN No. U00101UP2004SGC028687
GSTIN: 09A2A1188730129

Office of the

Office of the Director (Commercial & Planning)

5th floor, Shakti Bhawan

14- Ashok Marg, Lucknow-226001

Phone- 0522 2218511

Email- director_comm@upptcl.org

पत्रांक 556 निदे(वाएवनि)/उप्रपाट्राकालि/2019-20/टीटीसी

दिनांक 21 जून, 2019

निदेशक (वितरण),

उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि०,

शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय : वर्ष 2019-20 तक 24500 मेगावाट पीक विद्युत मांग के सापेक्ष नये 34 नग प्राथमिक पारेषण उपकेन्द्रों से 33 केवी संयोजन जोड़ने सम्बन्धी।

कृपया खोजान में ज्ञात कि वर्ष 2019-20 तक 24500 मेगावाट पीक विद्युत मांग के सापेक्ष नये 34 नग प्राथमिक पारेषण उपकेन्द्रों से 33 केवी संयोजन जोड़ने सम्बन्धी। वर्ष 2019-20 में 34 नग अतिरिक्त प्राथमिक उपकेन्द्रों के जलौक्य करण का लक्ष्य है इनमें कुछ पूर्ण हो चुके हैं व शेष की भी पूर्ण होने की प्रवृत्ति सम्भव है। इन प्राथमिक उपकेन्द्रों से वितरण निगमों के 33 केवी downstream का समयबद्ध जुड़ना आवश्यक है ताकि पारेषण वितरण संयुक्त तंत्र वांछित भार वहन करने हेतु सक्षम हो सकें।

इन उपकेन्द्रों के सम्बन्धित DPR में निगमा द्वारा 33 केवी downstream इंगित किये गये थे जिन्हें दिनांक 04.06.2019 का समस्त निगमों के निदेशक (तकनीकी)/मुख्य अभियन्ता के साथ हुई बैठक उपरान्त कुछ निगमों ने इसे अद्यतन किया है। तदनुसार प्रस्तावित संयोजनों की अद्यतन सूची संलग्न है। कृपया जुड़ने वाले इन 33 केवी उपकेन्द्रों का निगम स्तर पर 1:1 के०वी० सहित नियोजन, निर्माण आदि कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित कर ताकि वर्ष के अन्त तक कम से कम 60 प्रतिशत संयोजन भार आहरित कर सकें। बैठक में हुई सहमति अनुसार कृपया इस सूची को उप्रपाकालि एवं वितरण निगमों की वेबसाइट पर भी upload कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथा उपरोक्त

(सुमन गुच्छ)

निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन)

प्रतिकृति :

1. अध्यक्ष, उप्रपाकालि के निजी सचिव।

2. अध्यक्ष निदेशक, उप्रपाकालि के निजी सचिव।

3. अध्यक्ष निदेशक, उप्रपाट्राकालि के निजी सचिव।

4. निदेशक (आपरेसन), उप्रपाट्राकालि का इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न सूची को उप्रपाट्राकालि की वेबसाइट पर भी upload कराने का कष्ट करें।

5. निदेशक (कर्म एवं परि०), उप्रपाट्राकालि।

डिस्काम वार वर्ष 2019-20 में ऊर्जीकृत होने वाले नये पारेषण उपकेन्द्रों पर जुड़ने वाले 33 केवी0 'बे'

—सार—

क्र० सं०	डिस्काम का नाम (1)	प्राथमिक उपकेन्द्र (संख्या) (2)	टी०डब्लू०सी० डी०पी०आर० में इंगित 33 केवी 'बे' (संख्या) (3)	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे' (संख्या)		अनियोजित 'बे' (संख्या) (6)-(3)-(4)
				कुल (4)	17.06.2019 तक संयोजित 'बे' (संख्या) (5)	
1	पश्चिमांचल वि०विनि०लि०	8	92	58	0	34
2	पूर्वांचल वि०विनि०लि०	12	77	59	5	18
3	मध्यांचल वि०विनि०लि०	6	41	41	2	0
4	दक्षिणांचल वि०विनि०लि०	7	47	32	1	15
5	केस्को	1	10	6	0	4
कुल योग		34	267	196	8	71

**वर्ष 2019-20 में ऊर्जीकृत होने वाले नये पारेषण उपकेन्द्रों पर जुड़ने वाले 33 केवी0 'बे'
पश्चिमांचल, मेरठ**

क्र. सं०	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जीकृत/निर्माणाधीन)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीए0)	टी0डब्ल्यूसी0 डी0पी0आर0 में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे'
						कुल	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)-(5)-(6)	
400 केवी उपकेन्द्र :								
1	गौतमबुद्ध नगर	400 / 132 / 33 केवी0 उपकेन्द्र नोयडा (123)	निर्माणाधीन	4X200+4X100	20 कुल नग	5 कुल नग सेक्टर-62 बी2 सेक्टर-62 बी3 सेक्टर-62 सी सेक्टर-62 बी1 इतेहरा		15 नग
220 केवी उपकेन्द्र :								
1	गौतमबुद्ध नगर	220 / 33 केवी0 उपकेन्द्र सेक्टर-38ए (बोटैनिकल गार्डन) जी0आई0एस0, नोयडा	ऊर्जीकृत	3X60	12 कुल नग सेक्टर-38 सेक्टर-31 सेक्टर-32 सेक्टर-48 सेक्टर-39 सेक्टर-29 सेक्टर-1 सेक्टर-16 सेक्टर-18 पुराना नोयडा सेक्टर-18 अंसल नोयडा सेक्टर-45 सेक्टर-20	12 कुल नग सेक्टर-38 सेक्टर-31 सेक्टर-32 सेक्टर-48 सेक्टर-39 सेक्टर-29 सेक्टर-1 सेक्टर-16 सेक्टर-18 पुराना सेक्टर-18 अंसल सेक्टर-45 सेक्टर-20		0 नग
2	गाजियाबाद	220 / 132 / 33 केवी0 उपकेन्द्र प्रतापविहार (हाइड्रिड), गाजियाबाद	निर्माणाधीन	1X160+3x60	12 कुल नग प्रताप विहार-1 प्रताप विहार-2 चरन सिंह कालोनी सिद्धार्थ विहार अकबरपुर बहरमपुर इलेक्ट्रो स्टिल सुदामापुरी गंगाजल 4 नग अतिरिक्त 'बे'	8 कुल नग प्रताप विहार-1 प्रताप विहार-2 चरन सिंह कालोनी सिद्धार्थ विहार अकबरपुर बहरमपुर इलेक्ट्रो स्टिल सुदामापुरी गंगाजल		4 नग

क्र. सं०	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जाकृत/निर्माणाधीन)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीए)	टी०डब्ल्यू०सी० डी०पी०आर० में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे' (8)-(5)-(6)
						कुल (6)	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति (7)	
3	गाजियाबाद	220/132/33 के०वी० उपकेन्द्र बापूधाम (जी०आई०एस०), गाजियाबाद	निर्माणाधीन	1X160+3x60	12 कुल नग	9 कुल नग राजनगर-। कविनगर-।।। उद्योग कुजं बापू धाम-7 बापू धाम-8 बापू धाम-3 स्वर्न जयन्तीपुरम संजयनगर पीएसी		3 नग
132 केवी उपकेन्द्र :								
1	गौतमबुद्ध नगर	132/33 के०वी० उपकेन्द्र सेक्टर-63, नोयडा	निर्माणाधीन	1X63+1x40	9 कुल नग सेक्टर-63 बी सेक्टर-63 डी सेक्टर-63 ई सेक्टर-63 जी सेक्टर-63 एम 4 नग अतिरिक्त 'बे'	6 कुल नग सेक्टर-63 बी सेक्टर-63 डी सेक्टर-63 जे सेक्टर-63 जी सेक्टर-63 एच सेक्टर-63 एम		3 नग
2	गौतमबुद्ध नगर	132/33 के०वी० उपकेन्द्र सेक्टर-67, नोयडा	निर्माणाधीन	1X63+1x40	9 कुल नग सेक्टर-57 सेक्टर-60 सेक्टर-62 सेक्टर-61 सेक्टर-62 सेक्टर-53 सेक्टर-64 सेक्टर-65 स्वतन्त्र पोषक	9 कुल नग सेक्टर-60 सेक्टर-62 जीबी सेक्टर-61 सेक्टर-62 सेक्टर-53 सेक्टर-64 सेक्टर-65 टीपी नगर सेक्टर-67		0 नग

क्र. सं०	जनपद का नाम (1)	उपकेन्द्र का नाम (2)	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जीकृत/निर्माणाधीन) (3)	उपकेन्द्र क्षमता (एमपीए०) (4)	टी०डब्लू०सी० डी०पी०आर० में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या (5)	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे' (8)=(5)-(6)
						कुल (6)	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति (7)	
3	गौतमबुद्ध नगर	132/33 के०वी० उपकेन्द्र सेक्टर-115 विस्तार, नोयडा	निर्माणाधीन	2x40	12 कुल नग सेक्टर-80 पुराना सेक्टर-80 न्यू सेक्टर फेज -2 2 नग स्वतन्त्र पोषक 7 नग अतिरिक्त 'बे'	3 कुल नग सेक्टर-80 पुराना सेक्टर-80 न्यू सेक्टर फेज -2		9 नग
4	मुजफ्फर नगर	132/33 के०वी० उपकेन्द्र बघरा, मुजफ्फरनगर	निर्माणाधीन	2x40	6 कुल नग बघरा करवाडा लडवा नसीरपुर कुटवा मुकुन्दपुर खेरीदुधारी	6 कुल नग करवाडा लडवा नसीरपुर कुटवा मुकुन्दपुर खेरीदुधारी बघरा		0 नग
कुल योग-					92 नग	58 नग		34 नग

वर्ष 2019-20 में ऊर्जीकृत होने वाले नये पारेषण उपकेन्द्रों पर जुड़ने वाले 33 केवी0 'बे'
पूर्वाचल, वाराणसी

क्र. सं०	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जीकृत/निर्माणाधीन)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीए0)	टी0डब्ल्यूसी0 डी0पी0आर0 में इगित 33 केवी 'बे' व संख्या	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे'
						कुल	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)-(6)	(9)
220 केवी उपकेन्द्र :								
1	वाराणसी	220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र राजा का तालाब, वाराणसी	132 के0वी से ऊर्जीकृत	2X160+2x40	8 कुल नग	3 कुल नग पीजीसीआईएल ठठरा लालपुर	1 नग	5 नग
2	गाजीपुर	220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र भदौरा, गाजीपुर	132 के0वी से ऊर्जीकृत	2X100+2x40	6 कुल नग दादरनगर भदौरा गहमर सायर गोहडा चित्राकोनी	5 कुल नग सेवरई, गहमर भदौरा रेवतीपुर कामाख्या नवली	4 नग	1 नग
3	प्रतापगढ़	220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र सांगीपुर, प्रतापगढ़	निर्माणाधीन	2X160+2x40	6 कुल नग सांगीपुर घुईसारनाथ उदयपुर राजापुर रहतीकर संग्रामगढ़	4 कुल नग सांगीपुर भैसना उदयपुर रहातीकर		2 नग
4	फतेहपुर	220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र मालवां, फतेहपुर	निर्माणाधीन	2X160+2x40	7 कुल नग पनम इंडस्ट्री दुर्गागंज बीबीएस एलॉई इंडस्ट्री सिगमा कास्टिंग इंडस्ट्री राधे राधे इंडस्ट्री कुंदन कास्टिंग लक्ष्मी काटन इंडस्ट्री	7 कुल नग (अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं है) पनम इंडस्ट्री दुर्गागंज बीबीएस एलॉई इंडस्ट्री सिगमा कास्टिंग इंडस्ट्री राधे राधे इंडस्ट्री कुंदन कास्टिंग लक्ष्मी काटन इंडस्ट्री		0 नग

क्र. सं०	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जीकृत/निर्माणाधीन)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीए0)	टी0डब्लू0सी0 डी0पी0आर0 में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या	दिनांक 04.08.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे'
						कुल	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)-(6)	
132 केवी उपकेन्द्र :								
1	बलिया	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र बांसडीह, बलिया	ऊर्जीकृत	2x40	8 कुल नग बांसडीह ग्रामीण बांसडीह तहसील सहतबार सुखपुरा सैदपुरा मनियार देलुहा रेवती	8 कुल नग बांसडीह ग्रामीण बांसडीह तहसील सहतबार सुखपुरा सैदपुरा मनियार देलुहा रेवती		0 नग
2	वाराणसी	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र चोलापुर, वाराणसी	निर्माणाधीन	2x40	6 कुल नग नियार गोइथाना गोइथाना नया पलही पट्टी चोलापुर शक्तिपीठ	3 कुल नग पहली पट्टी चोलापुर रचना कला		3 नग
3	मिर्जापुर	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र अहरौरा, मिर्जापुर	निर्माणाधीन	2x40	5 कुल नग अहरौरा जमालपुर रामपुर लठिया मुइली शंकटेशगढ़	4 कुल नग जमालपुर मुइली जगेश्वरनाथ अहरौरा		1 नग
4	मिर्जापुर	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र कछवां, मिर्जापुर	निर्माणाधीन	2x40	5 कुल नग कछवा चिखड़ जौआ मेदिया महमनपुर	5 कुल नग चिखड़ जमुआ मेदिया महमनपुर कछवा		0 नग

क्र. सं०	जनपद का नाम (1)	उपकेन्द्र का नाम (2)	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जाकृत/निर्माणाधीन) (3)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीए0) (4)	टी0डब्लू0सी0 डी0पी0आर0 में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या (5)	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे' (8)=(5)-(6) (8)
						कुल (6)	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति (7)	
5	बस्ती	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र कलवारी, बस्ती	निर्माणाधीन	2x20	7 कुल नग कलवारी कलवारी नगर बहादुरपुर कुदराहा दुबीलिया कपतानगंज इकदेगवां	5 कुल नग कलवारी कलवारी नगर बहादुरपुर कुदराहा दुबीलिया		2 नग
6	गोरखपुर	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र एफ0सी0आई0-11, गोरखपुर	निर्माणाधीन	2x40	6 कुल नग राप्ती नगर मेडिकल कालेज सुरज कुण्ड इन्डस्ट्रियल स्टेड एफसीआई पनियारा	5 कुल नग मटहत पनियारा पिपराइच इन्डस्ट्रियल स्टेड एअरफोर्स		1 नग
7	मऊ	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र बड़ागांव, मऊ	निर्माणाधीन	2x40	6 कुल नग बड़ागांव बखतावरगंज कुर्तीजफरपुर जहांगीराबाद अलीनगर चिरैयाकोट रोड	3 कुल नग दान्डी कुर्तीजफरपुर काछीकलां		3 नग
8	बस्ती	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र रुदौली, बस्ती	निर्माणाधीन	2x40	7 कुल नग रुदौली भानपुर दसिया रुदौली तहसील असनहरा सलतवा गौखोर	7 कुल नग भानपुर दसिया रुदौली तहसील असनहरा सलतवा गौखोर रुदौली		0 नग
कुल योग-					77 नग	59 नग	5 नग	18 नग

**वर्ष 2019-20 में ऊर्जीकृत होने वाले नये पारेषण उपकेन्द्रों पर जुड़ने वाले 33 केवी0 'बे'
मध्यांचल, लखनऊ**

क्र. सं०	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जीकृत/निर्माणाधीन)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीए0)	टी0डब्ल्यूसी0 डी0पी0आर0 में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे'
						कुल	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)-(6)	(8)=(5)-(6)
220 केवी उपकेन्द्र :								
1	अमेठी	220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र अमेठी	ऊर्जीकृत	2X160+2x40	7 कुल नग अमेठी अमेठी तहशील भादर बरगांव पीपरपुर शुकुलपुर पीथीपुर	7 कुल नग (अद्यतन सूची प्राप्त नहीं है) अमेठी अमेठी तहशील भादर बरगांव पीपरपुर शुकुलपुर पीथीपुर	2 नग	0 नग
2	उन्नाव	220/33 के0वी0 उपकेन्द्र दही चौकी, उन्नाव	निर्माणाधीन	3x60	10 कुल नग बिछिया अशोहा यूपीएसआईडीसी सोनिक कालुखेरा यूपीएसआईडीसी बन्थरा कांशीराम सोहरामऊ हसनगंज तहशील हास्पिटल	10 कुल नग (अद्यतन सूची प्राप्त नहीं है) बिछिया अशोहा यूपीएसआईडीसी सोनिक कालुखेरा यूपीएसआईडीसी बन्थरा कांशीराम सोहरामऊ हसनगंज तहशील हास्पिटल		0 नग
132 केवी उपकेन्द्र :								
1	लखनऊ	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र हनुमानसेतु (जी0आई0एस0), लखनऊ	ऊर्जीकृत	2x40	5 कुल नग दारुल शफा इक्का स्टैण्ड लखनऊ विश्वविद्यालय रेसिडेन्सी हनुमान सेतु	5 कुल नग (अद्यतन सूची प्राप्त नहीं है) इक्का स्टैण्ड लखनऊ विश्वविद्यालय रेसिडेन्सी हनुमान सेतु दारुल शफा		0 नग

क्र. सं०	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जीकृत/निर्माणाधीन)	उपकेन्द्र क्षमता (एमवीएर)	टी०डब्ल्यूसी० डी०पी०आर० में इंगित 33 केंदी 'बे' व संख्या	दिनांक 04.08.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केंदी 'बे'		अनियोजित 'बे' (8)=(5)-(6)
						कुल (6)	17.08.2019 को संयोजन की स्थिति (7)	
2	सुल्तानपुर	132/33 के०वी० उपकेन्द्र लम्मुआ, सुल्तानपुर	निर्माणाधीन	2x40	7 कुल नग लम्मुआ ग्रामीण लम्मुआ टाउन चन्दा किन्दीपुर कोइरीपुर सोनारी भदैयां	7 कुल नग (अद्यतन सूची प्राप्त नहीं है) लम्मुआ ग्रामीण लम्मुआ टाउन चन्दा किन्दीपुर कोइरीपुर सोनारी भदैयां		0 नग
3	सीतापुर	132/33 के०वी० उपकेन्द्र मिश्रिख, सीतापुर	निर्माणाधीन	2x40	7 कुल नग नैमिस (नया) मछरेहटा सनदना मिश्रिख तहसील मिश्रिख ग्रामीण देवगवां नैमिस ग्रामीण	7 कुल नग (अद्यतन सूची प्राप्त नहीं है) मछरेहटा सनदना मिश्रिख तहसील मिश्रिख ग्रामीण देवगवां नैमिस (नया) नैमिस ग्रामीण		0 नग
4	उन्नाव	132/33 के०वी० उपकेन्द्र हसनगंज, उन्नाव	निर्माणाधीन	2x40	5 कुल नग हसनगंज औरास मियांगंज मोहान नवाबगंज	5 कुल नग (अद्यतन सूची प्राप्त नहीं है) हसनगंज औरास मियांगंज मोहान नवाबगंज		0 नग
कुल योग—					41 नग	41 नग	2 नग	0 नग

**वर्ष 2019-20 में ऊर्जीकृत होने वाले नये पारेषण उपकेन्द्रों पर जुड़ने वाले 33 केवी0 'बे'
दक्षिणांचल, आगरा**

क्र. सं०	जमपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जीकृत/निर्माणाधीन)	उपकेन्द्र क्षमता (एमपीएस)	टी0डब्ल्यूसी0 डी0पी0आर0 में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या	दिनांक 04.08.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे'
						कुल	17.08.2019 को संयोजन की स्थिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)-(6)	(8)=(5)-(6)
220 केवी उपकेन्द्र :								
1	कासगंज	220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र कासगंज	निर्माणाधीन	2X160+2x40	8 कुल नग सलेमपुर बीबी नगरिया सोरोन नमीनी जिला न्यायालय 03 नग अतिरिक्त बे	5 कुल नग नगरिया सोरोन नमीनी जिला न्यायालय सलेमपुर बीबी		3 नग
132 केवी उपकेन्द्र :								
1	महोबा	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र कबरई, महोबा	ऊर्जीकृत	2x40	6 कुल नग कबरई पहरा अलीपुरा खन्ना 02 नग अतिरिक्त बे	2 कुल नग पहरा खन्ना	1 नग	4 नग
2	फिरोजाबाद	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र नारखी, फिरोजाबाद	ऊर्जीकृत	2x40	7 कुल नग नारखी नगला रामकुमार पचोखरा नगला सोंठ फारेहा कोटकी रिजावली	7 कुल नग नारखी नगला रामकुमार पचोखरा नगला सोंठ फारेहा कोटकी रिजावली		0 नग
3	आगरा	132/33 के0वी0 उपकेन्द्र फतेहपुर सीकरी (जी0आई0एस0), आगरा	निर्माणाधीन	2x40	7 कुल नग फतेहपुर सीकरी नया किरावली फतेहपुर सीकरी दोरा मदनपुरा मंगोलीकलां उंडेश	7 कुल नग किरावली फतेहपुर सीकरी दोरा मदनपुरा मंगोलीकलां उंडेश फतेहपुर सीकरी नया		0 नग

क्र. सं०	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जाकृत/निर्माणाधीन)	उपकेन्द्र क्षमता (एमपीएचएच)	टी०डब्ल्यू०सी० डी०पी०आर० में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या	दिनांक 04.06.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे' (8)=(5)-(6)
						कुल (6)	17.06.2019 को संयोजन की स्थिति (7)	
4	मथुरा	132/33 के०वी० उपकेन्द्र सोख रोड, मथुरा	निर्माणाधीन	2x40	7 कुल नग सोख ओयल जाजमपट्टी जयगुरुदेव रांची बांगर धनगांव सलेमपुर	6 कुल नग लालपुर ओयल सलेमपुर महोली जय गुरदेव सोख		1 नग
5	मथुरा	132/33 के०वी० उपकेन्द्र फराह (जी०आई०एस०), मथुरा	निर्माणाधीन	2x40	7 कुल नग फरह रिफाइनरी साइड-बी रहीमपुर 04 नग अतिरिक्त बे	3 कुल नग रिफाइनरी साइड-बी फरह रहीमपुर		4 नग
6	जालौन	132/33 के०वी० उपकेन्द्र माधोगढ़, जालौन	निर्माणाधीन	2x40	5 कुल नग मधोगढ़ रामपुरा जगमनपुर बंगरा	2 कुल नग रेडार मधोगढ़		3 नग
कुल योग-					47 नग	32 नग	1 नग	15 नग

वर्ष 2019-20 में ऊर्जीकृत होने वाले नये पारेषण उपकेन्द्रों पर जुड़ने वाले 33 केवी0 'बे'
केस्को, कानपुर नगर

क्र. सं०	जनपद का नाम	उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र की स्थिति (ऊर्जीकृत/निर्माणाधीन)	उपकेन्द्र क्षमता (एमपीएस)	टी0डब्ल्यूसी0 डीपी0आर0 में इंगित 33 केवी 'बे' व संख्या	दिनांक 04.08.2019 के मीटिंग अनुसार जुड़ने वाले 33 केवी 'बे'		अनियोजित 'बे' (8)=(5)-(6)
						कुल	17.08.2019 को संयोजन की स्थिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
220 केवी उपकेन्द्र :								
1	कानपुर नगर	220/33 केवी0 उपकेन्द्र फूलबाग लोअर गंगा कैनाल (जी0आई0एस0), कानपुर नगर	निर्माणाधीन	2x60	10 कुल नग झड़ी बाबा फूलबाग खसबाजार माल रोड म्योर मिल ओ0इ0एफ0 04 नग अतिरिक्त बे	6 कुल नग (अद्यतन सूची प्राप्त नहीं है) झड़ी बाबा फूलबाग खसबाजार माल रोड म्योर मिल ओ0इ0एफ0		4 नग
				कुल योग-	10	6 नग		4 नग